

# ROCK IN PELLE 2025 - VENDREDI 30/05 & SAMEDI 31/05/2025

## ESTIMATION DU TEMPS PASSÉ

DEMANDE / DESIGNATION	Observations	ACTIONS	
<b>APPROVISIONNEMENT, INSTALLATION ET MONTAGE DU MATERIEL</b>		St / équipe 3 agents + véhicules sur 5 jours Installation – montage : du lundi 26 au mercredi 28/05 Rangement : 02&03/06/25	25€/h/agent = 3750.00€ + 20€/j / vehicule 200.00€
<b>ECLAIRAGE</b>		Electricité : equipe 2 agents + véhicule sur 3 jours Installation – montage : entre le lundi 26 et le mercredi 28/05 Rangement : entre le 02&03/06/25  Mise en place de l'alternat (balisage et feux) : Vendredi 30/05 + samedi 31/05	30€/agent elec/j 900.00€ +60.00€  500.00€+20€
<b>DEMARCHES ADMINISTRATIVES</b>	Coordo – ard – ccpp Redaction des arrêtés Commande - accompagnement	2 Agents Estimation : 7h	350.00€
		<b>SOUS TOTAL 1 : main d'oeuvre</b>	<b>5 780.00 €</b>

	•		
ECLAIRAGE GUIRLANDE LED + SPOTS		Complément de stock a prévoir a confirmer  Prévoir achat Eclairage led a détecteur pour WC de st pancrace (4u) = A vérifier	<b>VOIR JLL</b>
Contrôle par bureau de contrôle		Passage d'un bureau de contrôle pour vérification des installations évènementielles : scène et électricité	800.00€
WC CHIMIQUES		Location de 2 WC chimique avec nettoyage intermédiaire	754.00€
CIRCULATION		Location des feux tricolores + mad signalisation	200.00€
GITES	Demande de couchage pour les benevoles	Réservation des gites ST ROCH et VIA FERRATA (2x8places)	<b>VOIR MS</b>
		<b>SOUS TOTAL 2 : achat/location</b>	<b>1 754.00 €</b>

## MISE A DISPOSITION DE MATERIEL / PRÊT

<b>INSTALLATION ELECTRIQUE</b>	<b>Installation existante :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bord de route : 2x 45A en 220</li> <li>• Cage : pas de tri – 60A mono</li> <li>• Armoire verte : en 380 – tri – 32A</li> </ul>	<b>Vu avec JLL : installation conforme</b>  MAD : TABLEAU DANS LA CAGE La capacité du compteur sera augmentée : passage de 20A en 40A – le nombre de prises également  <b>Nombreux enrouleur et rallonge demandés : Eclairage pour chaque barnums</b>  ⇒ prévoir marquage et recensement dans les tableau	
<b>ECLAIRAGE GUIRLANDE</b>		Installation des guirlandes et spots Eclairage pour chaque barnums	

## AR Prefecture

LED + SPOTS	6-210600912-20250210-2025_08B-DE Reçu le 14/02/2025		
<del>CLOTURES DU SITE</del>	<del>Maitrise des accès</del>	<del>Il est possible de</del> clôturer définitivement le site. Cela a été évoquer – a confirmer  Mise a disposition et installation de environ 100ml de cloture heras	
FRIGOS / CONGEL		Récupération des frigos et congel du CDF +MAD 2 frigos de Peille	
Barrières fer et plastiques	barrieres sur differents site + <u>affichage</u>	Pf vtt = 4u Ch buampin = 1u Devant chez Karinne = 2u Parking moto (entree chemin de PF st pancrace) =2u Sur PF st pancrace = <b>plastiques 15 près de l'entrée et 15 fer pres du muret a coté de la scene</b> <b>RD53 – BALISAGE ET SIGNALISATION</b>	
BARNUMS	Tous les Barnums	Installation et fixation -pour ceux du fond (staf) = 3u cotés sur 1 seul -pour secours 1 u = 3 cotés -pour entrée = 2u logotés = 3 cotés mais pas au centre -pour les food truck = 5	
EXTINCTEURS		Scene : 1xCO2 + 1x eau Food truck : 1xCO2 + 1x eau	
SCENE :	Besoin =64unités	Démontage / remontage scène de la salle Yvette Nicolai + stock extérieur	
TABLES		<b>40 plastiques</b> <b>24bois sur chariot</b>	
CHAISES =		Mise a disposition 2 rack = 250u sur chariot +30 pour le staff	
VEHICULES	Besoins : •3 minibus •Fourgon pour transport materiel •1 Polaris	Mise a disposition de 3 minibus Mise a disporion de fourgon : reste a definir Mise a disposition DU POLARIS (a partir du mardi)	
GESTION DES DECHETS		Container OM + TRI / 2 TRI + 1 OM <u>EN PLUS</u> <b>Colonne de tri évènementielle</b>  Passage de BOM Selon besoin- laisser libre accès	
BANDEROLLE DE PEILLE		A INSTALLER A L'ENTREE	
Manche a eau + KARCHER		Installation d'une manche a eau + raccord coté WC	