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ROCK IN PEILLE 2025 -  VENDREDI 30/05 & SAMEDI 31/05/2025 
 

ESTIMATION DU TEMPS PASSÉ  

 

DEMANDE / 

DESIGNATION 

Observations ACTIONS  

    

 

APPROVISIONN

EMENT, 

INSTALLATION 

ET MONTAGE 

DU MATERIEL  

 

 

ECLAIRAGE 

 

 

 

 

 

St / équipe 3 agents + véhicules sur 5 jours 

Installation – montage : du lundi 26 au 

mercredi 28/05  

Rangement : 02&03/06/25 

 

 

 

Electricité : equipe 2 agents + véhicule sur 3 

jours 

Installation – montage : entre le lundi 26 et le 

mercredi 28/05  

Rangement : entre le 02&03/06/25 

 

Mise en place de l’alternat (balisage et feux) : 

Vendredi 30/05 + samedi 31/05 

 

25€/h/agent = 

3750.00€  

+ 

20€/j / 

vehicule 

200.00€ 

 

30€/agent 

elec/j 

900.00€ 

+60.00€ 

 

 

500.00€+20€ 

 

 

DEMARCHES 

ADMINISTRATI

VES 

Coordo – ard – 

ccpp 

Redaction des 

arrêtés 

Commande - 

accompagnement 

2 Agents  

Estimation : 7h 

 

 

350.00€ 

    

  SOUS TOTAL 1 : main d’oeuvre 5 780.00 € 
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DEPENSES ACHAT ET LOCATION 

 •    

ECLAIRAGE  

 

GUIRLANDE  

LED + SPOTS 

 

 

 

 

 

 

 Complément de stock a prévoir a confirmer 

 

 

 

Prévoir achat Eclairage led a détecteur pour 

WC de st pancrace (4u) = A vérifier 

 

 

VOIR JLL 

Contrôle par 

bureau de contrôle 

 Passage d’un bureau de contrôle pour 

vérification des installations évènementielles : 

scène et électricité  

 

800.00€ 

WC CHIMIQUES  Location de 2 WC chimique avec nettoyage 

intermédiaire 

754.00€ 

CIRCULATION  Location des feux tricolores + mad signalisation 200.00€ 

GITES Demande de 

couchage pour les 

benevoles 

Réservation des gites ST ROCH et VIA 

FERRATA (2x8places) 

VOIR MS 

    

    

  SOUS TOTAL 2 : achat/location 1 754.00 € 

    

MISE A DISPOSITION DE MATERIEL / PRÊT 

INSTALLATION 

ELECTRIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Installation 

existante  :  

• Bord de 

route : 2x 

45A en 220  

 

• Cage : pas 

de tri – 

60A mono 

 

• Armoire 

verte : en 

380 – tri – 

32A  

Vu avec JLL : installation conforme 

 

 

MAD :  TABLEAU DANS LA CAGE  

La capacité du compteur sera augmentée : 

passage de 20A en 40A – le nombre de prises 

également 

 

 

Nombreux enrouleur et rallonge demandés : 

Eclairage pour chaque barnums 

 

 prévoir marquage et recensement 

dans les tableau 

 

ECLAIRAGE  

 

GUIRLANDE  

  

Installation des guirlandes et spots 

Eclairage pour chaque barnums 
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LED + SPOTS 

 

 

CLOTURES DU 

SITE 

Maitrise des accès Il est possible de clôturer définitivement le site. 

Cela a été évoquer – a confirmer 

 

Mise a disposition et installation  de environ 

100ml decloture heras  

 

 

FRIGOS / 

CONGEL 

 Récupération des frigos et congel du CDF  
+MAD 2 frigos de Peille 

 

 

Barrières fer et 

plastiques 

barrieres sur 

differents site + 

affichage 

Pf vtt = 4u 

Ch buampin = 1u 

Devant chez Karinne = 2u 

Parking moto (entree chemin de PF st pancrace 

) =2u  

Sur PF st pancrace = plastiques 15 près de 

l’entrée et 15 fer  pres du muret a coté de la 

scene 

RD53 – BALISAGE ET SIGNALISATION 

 

BARNUMS Tous les  Barnums Installation et fixation 

-pour ceux du fond (staf) = 3u cotés sur 1 seul 

-pour secours 1 u  = 3 cotés 

-pour entrée = 2u logotés = 3 cotés mais pas au 

centre 

-pour les food truck = 5 

 

EXTINCTEURS 
 

 

 Scene : 1xCO2  + 1x eau 

Food truck : 1xCO2  + 1x eau 

 

 

SCENE : 

 

Besoin =64unités Démontage / remontage scène de la salle 

Yvette Nicolai + stock extérieur 

 

TABLES  40 plastiques  
24bois sur chariot  

 

CHAISES =   Mise a disposition 2 rack = 250u sur chariot 
+30 pour le staff  

 

VEHICULES Besoins : 

• 3 minibus 

• Fourgon pour 

transport materiel 

• 1 Polaris 

Mise a disposition de 3 minibus 

Mise a disporion de fourgon : reste a definir 

Mise a disposition DU POLARIS (a partir du 

mardi) 

 

 

GESTION DES 

DECHETS  

 Container OM + TRI / 2 TRI + 1 OM EN 

PLUS 

Colonne de tri évènementielle 

 

Passage de BOM Selon besoin- laisser libre 

accès 

 

BANDEROLLE 

DE PEILLE  

 A INSTALLER A L’ENTREE    

Manche a eau + 

KARCHER 

 Installation d’une manche a eau + raccord coté 

WC 
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